

Министерство образования Ставропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПТТТиС

_____ Н.П. Башкатова

«_____» _____ 2020г.

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества
в ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»
на 2020-2021 учебный год**

г. Пятигорск

2020 г.

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества ГБПОУ ПТТТиС о реализации программы наставничества	Сентябрь	Зам.директора ВР
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь	Классные руководители
Встреча с сообществом выпускников и представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	Октябрь	Зам. директора ВР, УР, УПР
Встреча с обучающимися ГБПОУ ПТТТиС с информированием о реализуемой программе наставничества	Октябрь	Зам. директора ВР, УР, УПР
Проведение анкетирования среди обучающихся/преподавателей, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Октябрь	Зам. директора ВР, классные руководители
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/преподаватели) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Октябрь	Куратор ЦМН, методист, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Октябрь	Педагоги-организаторы
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь	Зам. директора ВР, УР, УПР, методист, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь	Зам. директора ВР, УР, УПР
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и составление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего	Октябрь	Куратор ЦМН,

сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников		педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь	Директор, куратор ЦМН
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь	Куратор ЦМН
Обучение наставников	Октябрь	Куратор ЦМН, эксперты
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь	Куратор ЦМН
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Октябрь	Педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь	Директор, куратор ЦМН
Проведение первой, организационной. Встречи наставника и наставляемого	Октябрь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Октябрь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Октябрь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Регулярные встречи наставника и наставляемого	В течение учебного года	Наставники
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Май-июнь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май-июнь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Июнь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Июнь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи,

		педагоги-организаторы
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации г. Пятигорска, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Июнь	Зам. директора ВР, педагоги-организаторы
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь	Зам. директора ВР, педагоги-организаторы
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Июнь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго. Заключаящего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь	Куратор ЦМН, педагоги-психологи, педагоги-организаторы
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Июнь	Педагоги-организаторы
Публикация результатов программы наставничества. Лучших наставников. Кейсов на сайте техникума и организаций-партнеров	Июнь	Зам. директора ВР, методист
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь	Методист, классные руководители

Заместитель директора ВР

Е.В. Адамова